

สรุปค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม

งานก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า

อำเภอ/เขต เมือง

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ก)	494,000.00	
2	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ข)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	494,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

ครูโรงเรียนบ้านโป่งหว้า

(นายรังสิต รังสิกรรพม)

รับรองความถูกต้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหว้า

(นายสมชาย กงถัน)

รับรองความถูกต้อง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวกชนิภา เกษมสุข)

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นางทองกัญญา...กลินจันทร์...)

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สรุปค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบ ปร.5

☐ งานก่อสร้าง

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

☐ สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านโป่งหว้า

อำเภอ/เขต เมือง

☐ หน่วยงาน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวัน

29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	377,844.00	1.3091	494,635.58	
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง	494,635.58
				ยอดสุทธิ	494,000.00 **


ผู้ประมาณราคา



ครูโรงเรียนบ้านโป่งหว้า

(นายรังสิต รังสิกรรพม)


รับรองความถูกต้อง



ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหว้า

(นายสมชาย กงถัน)

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวกชนิภา เกษมสุข)

ตรวจสอบความถูกต้อง



(นางพิกุลกัญจน์ กิ่งจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

รายการปริมาณและราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซม	อาคารเรียนแบบ สปข.105/29
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
ประมาณราคาโดย	นายรังสิต รังสิกรรพม

สปป. / สพม. สปป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ประมาณการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปูกระเบื้องภายในอาคารเรียน	-	-	-	-	-	-	-	
1	ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40*40 เซนติเมตร	216	ตร.ม.	376.00	81,216.00	158.00	34,128.00	115,344.00	
	งานกันสาดหน้าอาคารเรียน	-	-	-	-	-	-	-	
2	กันสาดโครงเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีทขนาด 4.6 ม*36 ม.	150	ตร.ม.	1,750.00	262,500.00	-	-	262,500.00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 1					343,716.00		34,128.00	377,844.00	

ลงชื่อ

.....ผู้ประมาณราคา
(นายรังสิต รังสิกรรพุม)
ครูโรงเรียนบ้านโป่งหว้า

ลงชื่อ

ลงชื่อ รับรองถูกต้อง
(นายสมชาย กงถั่น)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหว้า

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4)



ลงชื่อ

(นายสมชาย กงถั่น)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหว้า

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
(ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4)

โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวด

ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งหว้า มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน

1.

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. ดำเนินการปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40*40 เซนติเมตร จำนวน 216 ตารางเมตร
2. ดำเนินการติดตั้งกันสาดโครงเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีทขนาด 4.6 ม*36 ม. จำนวน 150 ตารางเมตร

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้
ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใดๆ
เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง-ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายรังสิต รังสิกรรพุม)

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายสมชาย กงถัน)

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖